



Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020

Appel à projets 2012

Restauration de milieux remarquables ou sensibles

Restauration d'aires protégées dégradées notamment dans les sites Natura 2000

Causse de Sauveterre Les Cheyrouses

**COPIL Natura 2000 ZPS gorges du Tarn
et de la Jonte - 11 décembre 2013**




RAPPELS ...

2013 : ... mise en oeuvre des actions...

2014 : ... engagement de la phase d'évaluation...



Le site...



Edition : Edition
Echelle 1:17368
Projection RGF93 / Lambert-93
© PnC - 20/02/2013
Sources :



Diagnostic, gestion pastorale et accompagnement des éleveurs...

- engagement au début de l'été par le Copage :
 - > diagnostic global sur les exploitations...
 - > diagnostic pastoral...
 - > plan de gestion pastoral : basé sur l'exploitation et les travaux propre au projet.... deux scénarios...
- taux de réalisation : 90%...

Etat initial et évaluation ornithologique ...

- engagement à la fin de l'hiver avec Sup Agro Florac :
 - > calages méthodologiques...
 - > hypothèses...
 - > échantillonnage avec une zone témoin...


Etat initial et évaluation ornithologique ...



STRATÉGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ - APPEL À PROJET 2012 - PROJET CAUSSE DE SAUVETERRE

CARTE 1

PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE



Sources : IGN ORTHOPHOTOS®, PNC / Edition : plan_echantillonnage_ornitho_sauveterre.qgs / © PnC - mars 2013



Etat initial et évaluation ornithologique ...



CARTE 1

STRATÉGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ - APPEL À PROJET 2012
PROJET CAUSSE DE SAUVETERRE

PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE



- Cultures
- Pelouse non piquetée
- Pelouse piquetée
- Bois

Etat initial et évaluation ornithologique ...

- premiers résultats :

- > les deux lots de données sont robustes tant au niveau des oiseaux que des variables environnementales...

- > 46 espèces... dont le pinson des arbres (33-42), l'alouette lulu (22-24), la mésange noire (7-10)..... mais aussi l'alouette des champs (47-43), le traquet motteux (17-14), la pie grièche écorcheur (12-10), le pipit rousseline (12-4)... et absence de l'oedicnème criard

- > 1 hypothèse vérifiée ...

- taux de réalisation : 100%...

Travaux ...

- engagement durant l'hiver avec la Safer :
 - > cahiers des charges
 - > consultation d'entreprises
 - > visite de terrain : 16 entreprises
 - > lot 1 : 2 réponses, lot 2 : 5, lot 3 : 4
 - > sélection par le bureau du PnC
 - > engagement des travaux le 4 septembre...

Travaux...




Travaux...



- taux de réalisation : 80%...

Travaux...



Travaux...

- premiers résultats :
 - > des coûts maîtrisés pour les clôtures et le gyrobroyage
 - > des coûts à affiner pour la coupe et le traitement des pins ...
 - > un auto financement de ce type de projet par la plaquette... plusieurs milliers de m³...tonnes de plaquettes....

Suivi photographique...



Communication- formation...



Communication- formation...



2014...

- **Convention de gestion pastorale et accompagnement des éleveurs...**
- **Achèvement des travaux...**
- **Suivi ornithologique... des résultats... pas définitifs...**
- **Suivi photographique**
- **Communication-formation...**
- **Transfert : ... d'autres projets... cf. programmation des crédits européens...? Unesco... Natura 2000 ... charte du PnC...**

Merci pour votre attention

